

지역통계개발 업무흐름도



업무단계	세부 업무단계	소요기간	관련부서
조사기획			
수요조사	수요조사 실시 결과분석	1~2개월	-
조사기획서 작성	업무 실무협의회 구성 조사 실시계획 수립 국가통계 승인가능여부 검토	1개월	지방청 지역통계과 (통계조정과)
↓			
조사준비			
조사표 설계	조사항목 자료수집 조사표(안) 작성	2개월	지방청 지역통계과 (분청 실사과)
결과표 및 지침서 작성	결과표 작성 조사지침서 작성	3주일	-
표본설계	표본설계 요청의뢰	1개월	지방청 지역통계과 (표본과)
입력프로그램 개발	개발 용역의뢰	1개월	지방청 지역통계과 (조사시스템관리과)
시험조사	시험조사 실시	1~2개월	지방청 지역통계과 (분청 실사과)
통계작성승인	통계작성 승인(협의) 요청	1개월	지방청 지역통계과 (통계조정과)
조사원 채용 및 교육	조사원 채용 및 교육	2주일	-
홍보실시	홍보 실시	1주일	-
↓			
현장조사 실시			
현장조사 실시	준비조사 본조사 실시	조사기간	-
↓			
자료처리			
자료처리	자료처리계획 수립 조사표 입력 및 내검	2주일	지방청 지역통계과 (조사시스템관리과)
↓			
자료공표			
결과분석 및 공표	조사결과 집계 및 분석 조사결과 공표	2~3개월	-

