

[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	차세대 Census 통합관리시스템 구축운영 사업		
② 추진배경	(구조적 한계) 기존 시스템은 '05년 최초 개발 후 패러다임 전환 지원 한계 (선제적 구축) 시험조사 및 시범예행조사 검증을 거쳐 본조사 이전에 시스템 구축 완성 및 안정화 필요 (UN 센서스 원칙 및 권고안) ⇨ 조기 구축 절실		
③ 사업개요	(목적) 디지털 기술을 활용한 비대면 중심의 전자조사 및 지능형 자료처리 등 선제적 Census 시스템을 구축하여 안정성과 확장성 제고를 통해 2025인구주택및농림어업총조사를 성공적으로 추진 (전략) 기존 시스템, 2020평가결과 및 해외사례 등 분석설계(IT컨설팅)를 통해 총조사 IT패러다임 전환을 위한 차세대 시스템 구축(SW개발) (사업기간) 5년 (구축 3년, 운영 2년) (22년 과업내용) - 시스템기획설계 : Census시스템 설계, 수집, 처리 등 표준화 작업을 선행하여 표준 마스터데이터* 기반의 차세대 Census 구축 * 통계마스터관리, 조사마스터관리, 차수/항목/보기 마스터관리 - 자료수집 : UI/UX가 반영된 모바일 친화적이고 사용자 중심의 모바일전자조사(SASI, CASI)등 자료수집과 GIS기반 전자요도 현장 업데이트 구축 - 기반구축 : 지능형 자료처리, GIS편집, 클라우드 환경 서비스 등 정보 기술 패러다임 변화에 대응하기 위한 차세대 센서스 기반 구성 - 시험조사 지원 : 가기초^(6월), 농림어업총조사^(8월), 인구주택총조사^(10월) 자료수집 및 집계 등 1차 시험조사 지원을 위한 시스템 구축·운영		
④ 사업부서	통계청 서비스정책관 조사시스템관리과	⑤ 담당자	김미애 과장 황의태 서기관 김계은 주무관
⑥ 선정기준	(연구용역)일정규모 이상 정보화용역	⑦ 사업기간	2022~2026
<그간 주요 추진내용>			
○ 중간보고회 (문서) 차세대 Census 통합관리시스템 구축운영 사업(1차년도) 중간보고회 결과 보고	'22.10.31.	김미애 과장 김선조 사무관 김계은 주무관	

○ 과업변경 승인 - 컨설팅 및 2차시험조사 운영을 위한 일정 조정 (문서) 차세대 Census 통합관리시스템 구축운영 사업 2차 과업변경 승인	'22.9.2.	김미애 과장 김선조 사무관 김계은 주무관
○ 컨설팅 업무 설명회 (문서) 차세대 Census 시스템 구축 관련 표준모델 및 전략과제 설명회 개최	'22.6.16.	김미애 과장 황의태 서기관 김계은 주무관
○ 과업변경 승인 - 구축기능별 운영 시점과 외부변화 요인(산업직업분류의 개정 등)에 맞추어 추진일정 조정 필요 (문서) 차세대 Census 통합관리시스템 구축운영 사업 과업변경 승인	'22.5.27.	김미애 과장 황의태 서기관 김계은 주무관
○ 사업 착수 (문서) 차세대 Census 통합관리시스템 구축운영 사업(1차년도) 착수보고회 결과 보고	22.5.19.	김미애 과장 황의태 서기관 김계은 주무관
○ 사업계획 (문서) 차세대 Census 통합관리시스템 구축운영 사업 계획(안)	'22.1.19.	서운주 국장 김미애 과장 황의태 서기관 조성원 주무관 <협조자> 정남수 과장, 홍영권 과장