

[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	SDC-RDC 서비스 일원화 및 확대		
② 추진배경	데이터 환경 변화 및 맞춤형 수요에 신속히 반영할 필요 통계정보 및 데이터 서비스 혁신을 위한 미래 발전전략 마련		
③ 사업개요	<p>(목적) 통합데이터센터 추진으로 이용자 중심의 원스톱 서비스 실현과 통계데이터 기반 의사결정 생태계 조성 가능</p> <p>(전략) SDC/RDC 통합으로 데이터 활용 확대와 제공내용 다양화 등 통계이용자 편의 제고를 위한 3단계* 추진 완성 필요</p> <p>* 물리적(공간·시스템)/기능적(규정·인력·예산)/기타 통합(교육·홍보 등)</p> <p>(사업기간) 6년(2023~2028년)</p> <p>('23년 과업내용)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지역 거점별 데이터센터 통합 및 확장 운영(연중) - 2023년 통계데이터 이용 활성화 계획(안) 보고(2월) - MDIS DB -> SDC DB 서버로 이관(6월) - 데이터센터 통합 3단계 계획 보고(6월) - RAS*서비스를 SDC에 시범 적용(12월) * 원격접속하여 분석하고, 결과만 승인 후 반출 - 서비스 수수료 체계 재수립 및 일원화 추진(12월) 		
④ 사업부서	통계청 통계데이터허브국 마이크로데이터과	⑤ 담당자	이희정 과장 성진용·임정주· 송신우 사무관
⑥ 선정기준	국가기반 주요통계 및 '23년 주요 통계 개발·개선	⑦ 사업기간	2023~2028
<그간 주요 추진내용>			
○ 추진계획 - 데이터센터 통합 3단계 계획 보고 (문서) 데이터센터 통합 3단계 계획(안) 보고	'23.6.26.	이희정 과장 임정주 사무관 송신우 사무관	
○ 결과보고 - 마이크로데이터 DB 이관 (문서) '23년 마이크로데이터 통합 DB 이관 완료 결과 보고	'23.6.14.	이희정 과장 성진용 사무관 이승희 주무관	

○ 추진계획 - 데이터센터 통합 운영 (문서) 통계데이터 국립암센터 SDC-RDC 통합설치 계획(안) 보고	'23.5.16.	이희정 과장 임정주 사무관 김희근 주무관
○ 사업착수 - 수수료 산정 방안 일원화 (문서) 통계자료제공 서비스 수수료 산정 용역 착수보고회 결과 보고	'23.04.28.	이희정 과장 송신우 사무관 윤희조 주무관
○ 추진계획 - 데이터센터 통합 운영 (문서) 통계데이터 제주센터 참가 계획 보고	'23.03.27.	이희정 과장 임정주 사무관
○ 추진계획 - 데이터센터 통합 운영 (문서) 통계데이터 전북센터 신규 설치 계획(안) 보고	'23.03.22.	이희정 과장 임정주 사무관 김희근 주무관
○ 추진계획 - 통계데이터 이용 활성화 (문서) 2023년 통계데이터 이용 활성 화 계획(안) 보고	'23.02.24.	이희정 과장 송신우 사무관
○ 사업계획 - 수수료 산정 방안 일원화 (문서) 통계자료제공 수수료 산정 용역 사업 계획 보고	'23.02.20.	이명호 국장 송신우 사무관 윤희조 주무관
○ 추진계획 - 마이크로데이터 DB 이관 (문서) '23년 마이크로데이터 통합 DB 이관 세부 추진계획(안) 보고	'23.02.17.	정선경 과장 성진용 사무관 이승희 주무관